



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Альбик»

Махметов СУ.

«20» января 2014 г.

## ИЗМЕНЕНИЕ

в Проектную декларацию от 10.05.2012 г. на объект:

Многоквартирный жилой дом №1 по улице Космонавтов в п. Солнечный, сельское поселение Солнечный, Сургутского района, утвержденную директором ООО «Альбик», опубликованную в газете «Все про Все» № 21 от 04.06.2012 г.

1. Абзац второй пункта 1 раздела «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:

Планируемые сроки начала и окончания строительства:

Начало строительства: август 2009г.

Окончание строительства первого этапа: октябрь 2013г. (80 квартир/общая площадь 5016,8 кв.м).

Окончание строительства второго этапа: январь 2015г. (88 квартир/общая площадь 5509,9 кв.м).

Окончание строительства третьего этапа: декабрь 2016г. (99 квартир/общая площадь 6063,6 кв.м).

Окончание строительства четвертого этапа: май 2014г. (встроенные помещения общественного назначения)

2. Пункт 2 раздела «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:

№ гп 865070002005021-32 от 26.12.2013г., до 22.03.2015 г., выдано Администрацией Сургутского района в замен разрешения на строительство № гп 865070002005021-32 от 04.05.2012г. до 22.03.2015г.

3. Пункт 6 раздела «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:

Функциональное назначение нежилых помещений, расположенных на первом этаже объекта – встроенные помещения общественного назначения.

Функциональное назначение нежилых помещений, расположенных на цокольном этаже объекта – встроенные помещения общественного назначения.

4. Абзац первый пункта 8 раздела «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:

Планируемые сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию:

Первый этап (блок 1 секции А,Б) - 4 квартал 2013 года

Второй этап (блок 2 секции Д,Е) - 1 квартал 2015 года;

Третий этап (блок 2 секции В,Г) - 1 квартал 2017 года.

Четвертый этап (встроенные помещения общественного назначения, блок 1 секции А,Б) – 2 квартал 2014 года.